

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Општина Димитровград

Комисија за вршење надзора финансијских средстава
по спроведеним конкурсима општине Димитровград

ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ

Општине Димитровград

ПРЕДМЕТ: Извештај по Јавном конкурс за финансирање пројеката организација
цивилног друштва из буџета општине Димитровград за 2021. годину број 400-600/2021-16
од 17.03.2021. године

По наведеном конкурс, финансијски је подржано 12 пројеката Организација цивилног друштва. Са циљем да утрошак додељених средстава буде у складу са важећим прописима, а касније и извештавање, саставни део свих потписаних Уговора о финансирању пројеката је и Упутство за имплементацију пројеката и финансијско и наративно извештавање бр.06-29/21-15/20-3 од 24.02.2021. године. На основу Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Димитровград за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 16/2018), за све програме чија је вредност одобрених средстава већа од 500.000,00 динара, Комисија је организовала мониторинг посете.

Генерално, прописима о начину архивирања пројектне документације више су се придржавали ОЦД-ји који су већи (мисли се на број чланова), искуснији, а посебно ако су имали искуства са пројектима које финансира ЕУ. Код тако архивираних документације олакшано је праћење тока реализације пројекта.

Што се тиче прописа да свака уплата и исплата везана за реализацију пројекта мора се вршити преко наменског рачуна код Управе за трезор, може се рећи да је испоштован у максималној мери код свих корисника средстава. Такође, општи је утисак да су корисници средстава прилично солидно и прецизно припремили и презентовали финансијске извештаје (периодичне и/или завршне), док је и даље „слаба тачка“ програмско извештавање. И поред нашег инсистирања на масовну популаризацију и конкретну примену Упутства за имплементацију пројеката и финансијско и наративно извештавање, део о програмском архивирању и извештавању поштује се у много мањој мери од финансијског архивирања и извештавања.

И приликом израде записника са мониторинг посета, као и у завршним мониторинг записницима, Комисија је доделила оцене имплементације по следећој скали:

1 – недовољан, организација није испунила већину захтева и постављених резултата; 2 – задовољавајући, организација је испунила захтеве/резултате у мери довољној да добије пролазну оцену; 3 – добар, организација је испунила све очекиване резултате са задовољавајућом квалитетом рада; 4 – врло добар, организација је испунила све резултате

са високим квалитетом рада и/или је премашила очекивања; 5 – одличан, организација превазилази очекивања како у имплементацији пројекта тако и у самом раду, квалитету и нивоу професионалности.

Појединачно гледано, ситуација је следећа:

1. Едукациони центар Цариброд, назив пројекта „Унапређење програмског садржаја Инклузивне играонице „Чувари смећа“, укупна вредност пројекта - 1.347.000,00 динара, а износ новчаних средстава из буџета локалне самоуправе износи 550.000,00 динара.

Пројекат предвиђа израда програма рада, са акцентом на дефинисање радионица инклузивног типа. Изради програма претходи анализа корисника и анализа задовољства корисника. Такође предвиђена је набавка опреме и реализација радионица са корисницима. Трајање пројекта: 8 месеци (мај-децембар 2021. године).

Корисник средстава је доставио комплетни завршни извештај (наративни и финансијски), као и пратећу документацију (фактуре, изводи банака, уговоре, спискове, итд.), на основу Упутства за имплементацију пројекта и финансијско и наративно извештавање, бр. 06-29/21-15/20-3 од 24.02.2021., као и Измену и допуну Упутства за имплементацију пројекта и финансијско и наративно извештавање, бр. 06-48/2021-15/24-2 од 24.03.2021. године.

Пројектна документација је архивирана у складу са траженим стандардима.

Све планиране активности су спроведене у целости, о чему је уредно достављена документација (извештаји, записници, фотографије, рачуни, изводи банака).

Циљеви пројекта су остварени у великој мери, а као препреке у остварењу истих наведене су потешкоће због ситуације са пандемијом корона вируса у периоду реализације пројекта, због прилагођавања активности према корона мерама.

Од укупно пребачених 550.000,00 динара, наменски су утрошена средства у износу од 549.778,40 динара. Комисија је кориснику средстава доставила упутства о повраћају 500,00 динара (278,40 динара неоправданих и 221,20 динара неутрошених).

Комисија је, током трајања пројекта, спровела једну мониторинг контролу (13.08.2021. године) и урадила записник, при чему је корисник доставио периодични наративни и финансијски извештај и доставио на увид пратећу документацију.

Завршни мониторинг записник Комисије урађен је 02.02.2022. године. Обе оцене имплементације (периодична и завршна) су 4.

2. Удружење грађанске иницијативе Цариброд, назив пројекта „Ефикасност при пружању услуга социјалне заштите и унапређење програма рада Центра за

хипорехабилитацију“, вредност пројекта је 1.312.000,00 динар, а износ новчаних средстава из буџета локалне самоуправе износи 800.000,00 динара.

Пројекат предвиђа реализацију активности које се односе на анализу и процену квалитета постојећих четири услуга социјалне заштите, уз ангажовање експерата. Овој активности претходи активност Истраживања задовољства корисника на посебним упитницима и коначно, израда Плана развоја, односно Плана унапређења услуга Центра за хипорехабилитацију, као и промоцију истих. Трајање пројекта: 8 месеци (мај-децембар 2021. године).

Корисник средстава је доставио комплетни завршни извештај (наративни и финансијски), као и пратећу документацију (фактуре, изводи банака, уговоре, спискове, итд.), на основу Упутства за имплементацију пројекта и финансијско и наративно извештавање, бр. 06-29/21-15/20-3 од 24.02.2021. , као и Измену и допуну Упутства за имплементацију пројекта и финансијско и наративно извештавање, бр. 06-48/2021-15/24-2 од 24.03.2021. године.

Пројектна документација је архивирана у складу са траженим стандардима.

Све планиране активности су спроведене у целости, о чему је уредно достављена документација (извештаји, записници, фотографије, рачуни, изводи банака).

Резултати пројекта су прилично очигледни, унапређен је кадровски потенцијал, али су поједини индикатори недовољно документовани (повећана активност на друштвеним мрежама, подаци о евентуалним новим корисницима за програме хипорехабилитације, итд.), уз разумевање због реалних потешкоћа са пандемијом корона вируса у току реализације пројекта.

Од укупно пребачених 800.000,00 динара, наменски су утрошена средства у износу од 792.822,12 динара. Износ од 7.177,88 динара корисник је вратио на рачун прихода локалној самоуправи 25.01.2022. године (извод бр. 2/25.01.2022.).

Комисија је, током трајања пројекта, спровела једну мониторинг контролу (20.07.2021. године) и урадила записник, при чему је корисник доставио периодични наративни и финансијски извештај и доставио на увид пратећу документацију.

Завршни мониторинг записник Комисије урађен је 08.02.2022. године. Обе оцене имплементације (периодична и завршна) су 4.

3. Фондација „Замисли живот“, назив пројекта “Одговорније за здравију заједницу“, укупни трошкови програма износе 716.490,00 динара, а износ новчаних средстава из буџета локалне самоуправе износи 519.990,00 динара.

Пројекат је настао као одговор на актуелна дешавања око пандемије корона вируса Ковид 19. У њему је препозната чињеница да у целом току трајања пандемије, хронични болесници нису били у могућности да редовно контролишу своје стање, а здравствени

кадар је све недоступнији за нековид пацијенте. Из тог разлога, планирано је ангажовање две медицинске сестре, које би биле директно укључене у рад са корисницима Дома здравља и Стационара. Кроз осмишљавање едукативног летка (приручника), који би се делио у здравственим установама, они би указивали грађанима, који спадају у рањиве групе (оболели од малигних болести, старачко становништво, итд.) на који начин могу сами себи да помогну у превенцији високозаразних болести, као што је КОВИД 19 (исхрана, физичка активност, регулација стреса). Промовисали би свој рад и на друштвеним мрежама, локалним медијима. Трајање пројекта: 01.05.2021. – 31.07.2021.

Корисник средстава је доставио комплетни завршни извештај (наративни и финансијски), као и пратећу документацију (фактуре, изводи банака, уговоре, спискове, итд.), на основу Упутства за имплементацију пројекта и финансијско и наративно извештавање, бр. 06-29/21-15/20-3 од 24.02.2021., као и Измену и допуну Упутства за имплементацију пројекта и финансијско и наративно извештавање, бр. 06-48/2021-15/24-2 од 24.03.2021. године.

Пројектна документација је архивирана у складу са траженим стандардима.

Све планиране активности су спроведене у целости, о чему је уредно достављена документација (извештаји, записници, фотографије, рачуни, изводи банака, итд.).

Комисија сматра да је општи циљ пројекта – Подршка маргинализованим групама, успешно остварен, док за посебни циљ – Подизање свести о значају превенције кроз едукативне садржаје, успех је и ако је остварен бар са мањим процентом.

Од укупно пребачених 519.990,00 динара, наменски су утрошена средства у износу од 519.907,00 динара. Комисија је кориснику средстава доставила упутства о повраћају неутрошених 83,00 динара.

Завршни мониторинг записник Комисије урађен је 18.08.2021. године. Оцена имплементације: 4.

4. Удружење пчелара општине Димитровград, назив пројекта “Заштита географског порекла „Старопланинског меда“ у циљу стварања услова за развој одрживог пчеларства“, укупни трошкови програма 330.000,00 динара, а износ новчаних средстава из буџета локалне самоуправе износи 280.000,00 динара.

Планирано је да се пројекат реализује у две фазе у року од две године. У првој фази пројекат би се реализовао кроз два сегмента. Први сегмент укључује спровођење припремних активности на заштити географског порекла меда са Старе планине. Ту спада: едукација, узорковање меда, анализа меда, израда нацрт елабората за подношење захтева за заштиту географског порекла. Други сегмент је везан за успостављање „Добре пчеларске праксе“ и исти би се реализовао уз помоћ Савеза пчеларских организација Србије. Планиране су две радионице и едукације пчелара са територије општине (њих око 100), анализа меда на квалитет, здравствену исправност и присуство полена, израда нацрта Елабората и израда логоа за заштиту производа „Старопланински мед“. Коначни циљ био би стварање заједничког производа који би се пласирао преко Удружења пчелара, уз

додату вредност добијену на основу ознаке „заштићено географско порекло“. Трајање пројекта: 23.04.2021. – 31.12.2021.

Корисник средстава је доставио комплетни завршни извештај (наративни и финансијски), као и пратећу документацију (фактуре, изводи банака, уговоре, спискове, итд.), на основу Упутства за имплементацију пројеката и финансијско и наративно извештавање, бр. 06-29/21-15/20-3 од 24.02.2021., као и Измену и допуну Упутства за имплементацију пројеката и финансијско и наративно извештавање, бр. 06-48/2021-15/24-2 од 24.03.2021. године.

Пројектна документација је архивирана у складу са траженим стандардима.

Све планиране активности су спроведене у целости, о чему је уредно достављена документација (извештаји, записници, фотографије, рачуни, изводи банака, итд.).

На основу увида у достављену документацију, Комисија сматра да је први сегмент, који подразумева припремне активности на заштити географског порекла меда са Старе планине успешно завршен. Надамо се да ће се и други сегмент пројекта, који се реализује уз помоћ Савеза пчеларских организација Србије, бити успешно реализован, како би се постигао коначни циљ – Заштита географског порекла „Старопланинског меда“.

Од укупно пребачених 280.000,00 динара, наменски су утрошена средства у износу од 279.966,40 динара.

Завршни мониторинг записник Комисије урађен је 25.02.2022. године. Оцена имплементације: 4.

5. Епархија нишка – Ц.О. Димитровград, назив пројекта „Активности верских заједница“. Укупни трошкови програма износе 1.000.000,00 динара, колико износе и додељена новчана средства из буџета локалне самоуправе.

Пројекат предвиђа низ активности у циљу обнављања и очувања храмова и црквених објеката на територији наше општине. На градском храму планирано је санирање крова због дугогодишњег прокишњавања, као и извођење молерско-фарбарских радова унутар храма. На црквеном објекту у с. Лукавица планирана је замена комплетне столарије због дотрајалости исте. Такође, планирана је реализација електро радова везаних за увођење централног грејања у новом конаку у манастиру Св. Јован Богослов у с. Поганово. Овим пројектом се обезбеђују и средства за финансирање радника који ради на одржавању градског храма. Трајање пројекта: 23.04.2021. – 31.12.2021.

Пројекта документација делимично је архивирана у складу са траженим стандардима (финансијска да, пројектна не).

На основу Упутства за имплементацију пројеката и финансијско и наративно извештавање, бр. 06-29/21-15/20-3 од 24.02.2021., као и Измену и допуну Упутства за имплементацију пројеката и финансијско и наративно извештавање, бр. 06-48/2021-15/24-2 од 24.03.2021. године, Корисник средстава је доставио завршни наративни и

финансијски извештај са пратећом финансијском документацијом (рачуни, уговори, изводи). Како пројектне активности предвиђају санацију верских објеката, у склопу пројектног извештавања потребно је доставити фотографије пре и после извођења радова, што у овом случају није достављено.

Из достављене финансијске документације може се закључити да су све планиране активности спроведене.

Примећено је одступање од препоручених стандарда око плаћања обавеза из пројекта искључиво са наменског рачуна код једног рачуна, који је исплаћен са рачуна пословне банке, као и зарада за црквењака. Такође, за један рачун у износу од 17.560,00 динара није приложен извод и Комисија предлаже да се тај износ третира као неоправдани трошак, те је предложила повраћај поменутих средстава даваоцу средстава.

Извршен је повраћај поменутих средстава дана 11.04.2022. године (извод бр. 15 од 11.04.2022.).

Од укупно пребачених 1.000.000,00 динара, наменски су утрошена средства у износу од 982.440,00 динара.

Комисија је, током трајања пројекта, спровела једну мониторинг контролу (01.09.2021. године) и урадила записник, при чему је корисник доставио периодични наративни и финансијски извештај.

Завршни мониторинг записник Комисије урађен је 08.02.2022. године. Оцена имплементације са периодичне мониторинг посете износила је 4, док је завршна оцена имплементације 3, из већ поменутих разлога.

6. Удружење хендикепираних лица „Хендикеп“ Димитровград, назив пројекта „Подршка особама са инвалидитетом уз поштовање епидемиолошких мера“. Укупни трошкови програма износе 132.100,00 динара, средства из локалне самоуправе износе 130.000,00 динара.

Циљ пројекта је успостављање програма превенције социјалне изолације маргинализованих група и спречавање институционализације особа са инвалидитетом. С тим у вези предвиђено је мапирање нових и старих корисника, што подразумева децу и омладину са посебним потребама, инвалидитетом, итд., посебно из руралних подручја, а посетама би присуствовали лекар, психолог и дефектолог (сви волонтери). Уз пројектну документацију достављен је и Протокол о сарадњи са удружењем „Едукациони центар Цариброд“, где, између осталог стоји да ће удружење „Хендикеп“ ставити своје возило Лада-нива на располагању ЕДУ центра ради превозења деце са посебним потребама на похађање наставе у специјалној школи у Пироту. Трајање пројекта: 23.04.2021.- 31.12.2021.

Пројектна документација је архивирана у складу са траженим стандардима

На основу Упутства за имплементацију пројеката и финансијско и наративно извештавање, бр. 06-29/21-15/20-3 од 24.02.2021. , као и Измену и допуну Упутства за имплементацију пројеката и финансијско и наративно извештавање, бр. 06-48/2021-15/24-2 од 24.03.2021. године, Корисник средстава је доставио завршни наративни и финансијски извештај са пратећом финансијском документацијом (рачуни, уговори, изводи). Специфичност овог пројекта је да сво особље на пројекту ради волонтерски, а финансира се само техничка страна пројекта: трошкови транспорта, трошкови канцеларије, финансијски трошкови. достављена је документација – извештаји свих стручних лица који су учествовали у пројекту, документовано фотографијама.

Из приложене документације види се да су спроведене планиране посете лекара и других стручних лица, уз претпоставку да је претходно урађено планирано мапирање особа са сметњама у развоју (нема приложене документације са, евентуалним, списковима и плановима).

Сва новчана средства су утрошена наменски, у складу са пројектним буџетом.

Завршни мониторинг записник Комисије урађен је 10.02.2022. године. Оцена имплементације: 4.

7. Радио-клуб „Димитровград“ YU1AHW, назив пројекта „Промоција и унапређење квалитативног провођења слободног времена младих“. Укупни трошкови програма износе 133.000,00 динара, средства из локалне самоуправе износе 130.000,00 динара.

Пројекат обухвата теоријско и практично неформално образовање младих, садашњих и будућих радио-аматера, чланова радио-клуба, за сврсисходнији и учесталији боравак у природи, кроз унапређење и практичну примену стечених знања из електронике, телекомуникације, информатике, географије, очувања животне средине и радио-аматеризма као корисне слободновременске активности.

С тим у вези, планира се реализација 2 теоријске радионице и 2 практичне радионице – теренска кампа, са теоријском и практичном обуком за припрему и реализацију камповања у природи, начином коришћења радио-аматерске опреме, као и кроз писање и израду приручника за боравак и камповање у природи, а све у циљу унапређења техничке културе и афирмације радио-аматеризма. Трајање пројекта: 23.04.2021. – 31.12.2021.

Пројектна документација делимично је архивирана у складу са траженим стандардима (финансијска да, пројектна не).

Корисник средстава је доставио комплетни завршни извештај (наративни и финансијски) , као и пратећу документацију (фактуре, изводи банака, фотографије итд.), на основу Упутства за имплементацију пројеката и финансијско и наративно извештавање, бр. 06-29/21-15/20-3 од 24.02.2021. , као и Измену и допуну Упутства за имплементацију

пројеката и финансијско и наративно извештавање, бр. 06-48/2021-15/24-2 од 24.03.2021. године.

Активности планиране пројектом су, углавном, спроведене и документоване фактурама и фотографијама: камп у природи, Приручник, QSL картице.

Из приложене документације можемо делимично да проценимо резултате. Квалитативно, планиране активности су спроведене, али није нам презентован квантитет, односно број учесника у кампу и такмичењима. Планирани приручник је израђен.

Од укупно пребачених 130.000,00 динара, наменски су утрошена средства у износу од 108.436,78 динара. Неутрошена средства у износу од 21.563,22 динара враћена су на рачуну општине Димитровград дана 31.12.2021. године.

Завршни мониторинг записник Комисије урађен је 10.02.2022. године. Оцена имплементације: 4.

8. Удружење грађана „Хармонија“ Цариброд, назив пројекта „Унапређење услуга Апи коморе и школског пчелињака“. Укупни трошкови програма износе 173.000,00 динара, средства из локалне самоуправе износе 170.000,00 динара.

Пројекат је конципиран као наставак два раније реализована пројекта овог удружења. Једним пројектом је изграђена „Апи-инхал комора“, а другим је постављен школски пчелињак. Апи-инхал комора није започела са радом на бесплатном инхалирању заинтересованих суграђана ради опасности од ширења вируса Ковид 19 у еку трајања пандемије. Школски пчелињак је успешно постављен прошле године, са њим је одрађен одличан посао око промоције здравог начина исхране и значају конзумирања меда међу предшколском децом.

Садашњи пројекат предвиђа постављање дрвеног мобилијара испред апи коморе, израда кратког видео спота са циљем промовисања Апи коморе, апитуризма и школског пчелињака. Трајање пројекта: 23.04.2021. – 23.10.2021.

Пројектна документација делимично је архивирана у складу са траженим стандардима (финансијска да, пројектна не).

Корисник средстава је доставио комплетни завршни извештај (наративни и финансијски), као и пратећу документацију (фактуре, изводи банака, фотографије итд.), на основу Упутства за имплементацију пројеката и финансијско и наративно извештавање, бр. 06-29/21-15/20-3 од 24.02.2021., као и Измену и допуну Упутства за имплементацију пројеката и финансијско и наративно извештавање, бр. 06-48/2021-15/24-2 од 24.03.2021. године.

На основу достављене документације, може се закључити да су активности планиране пројектом спроведене: израђен мобилијар (фотографије), достављен је линк снимљеног спота, иштампане 20 мајице као промо материјал (фотографије нису приложене).

Од укупно пребачених 170.000,00 динара, наменски су утрошена средства у износу од 168.431,40 динара. Неутрошена средства у износу од 1.568,60 динара враћена су на рачуну општине Димитровград.

Завршни мониторинг записник Комисије урађен је 10.02.2022. године. Оцена имплементације: 4.

9. Удружење пензионера општине Димитровград, назив пројекта „Пројекат треће доба 2021“. Укупни трошкови пројекта 190.000,00 динара, средства из локалне самоуправе износе 190.000,00 динара. Трајање пројекта: 23.04.2021. – 31.12.2021.

Пројектом је планирано делимично реновирање просторије удружења (молерски радови, делимична замена подне облоге, замена столарије), дневна дружења у клубу пензионера, излети по околини.

Пројектна документација је архивирана у складу са траженим стандардима.

Корисник средстава је доставио комплетни завршни извештај (наративни и финансијски), као и пратећу документацију (фактуре, изводи банака, фотографије итд.), на основу Упутства за имплементацију пројеката и финансијско и наративно извештавање, бр. 06-29/21-15/20-3 од 24.02.2021., као и Измену и допуну Упутства за имплементацију пројеката и финансијско и наративно извештавање, бр. 06-48/2021-15/24-2 од 24.03.2021. године.

Активности планиране пројектом су спроведене и документоване фактурама, фотографијама, списковима: завршено планирано реновирање просторија удружења, изведен излет у околини. Циљеви пројекта су у солидној мери остварени.

Од укупно пребачених 190.000,00 динара, наменски су утрошена средства у износу од 186.220,31 динара. Неутрошена средства у износу од 3.779,69 динара враћена су на рачуну општине Димитровград дана 03.03.2022. године.

Завршни мониторинг записник Комисије урађен је 08.02.2022. године. Оцена имплементације: 4.

10. Општинска организација инвалида рада „Цариброд“, назив пројекта „Будимо одговорни“. Укупни трошкови програма износе 130.000,00 динара, средства из локалне самоуправе износе 130.000,00 динара. Трајање пројекта: 23.04.2021. – 31.12.2021.

Цео пројекат по ревидираним буџетом односи се на тзв. програмско финансирање удружења, односно финансирају се редовни годишњи трошкови удружења, тако да су очекивани резултати нормално функционисање удружења и одржавање редовних и традиционалних активности.

Пројектна документација делимично је архивирана у складу са траженим стандардима.

Корисник средстава је доставио завршни извештај (наративни и финансијски) , као и пратећу финансијску документацију (фактуре, изводи банака, итд.), на основу Упутства за имплементацију пројеката и финансијско и наративно извештавање, бр. 06-29/21-15/20-3 од 24.02.2021. , као и Измену и допуну Упутства за имплементацију пројеката и финансијско и наративно извештавање, бр. 06-48/2021-15/24-2 од 24.03.2021. године.

Примећено је одступање од препоручених стандарда око плаћања обавеза из пројекта искључиво са наменског рачуна код једног рачуна, који је исплаћен са рачуна пословне банке. Такође, за износ од 852,00 динара на име банкарске провизије, нису приложени изводи и Комисија предлаже да се тај износ третира као неоправдани трошак, те је кориснику средстава доставила инструкције за повраћај поменутих средстава, а повраћај истих урађен је 20.04.2022. године.

Завршни мониторинг записник Комисије урађен је 09.02.2022. године. Оцена имплементације: 3.

11. Удружење одгајивача голубова српских високолетача СРБ-480 „Текир“ Димитровград, назив пројекта „Развој еколошке свести и заштите животне средине кроз активност удружења“. Укупни трошкови програма износе 50.000,00 динара, средства из локалне самоуправе износе 50.000,00 динара. Трајање пројекта: 23.04.2021. – 31.12.2021.

Пројекат предвиђа смотре голубова, односно учешће на такмичењима и доделу диплома најактивнијим члановима.

Пројектна документација делимично је архивирана у складу са траженим стандардима. Корисник средстава је доставио завршни извештај (наративни и финансијски) , као и пратећу документацију (фактуре, изводи банака, записнике, итд.), на основу Упутства за имплементацију пројеката и финансијско и наративно извештавање, бр. 06-29/21-15/20-3 од 24.02.2021. , као и Измену и допуну Упутства за имплементацију пројеката и финансијско и наративно извештавање, бр. 06-48/2021-15/24-2 од 24.03.2021. године.

Планиране активности су редовне активности удружења (такмичења), достављена документација за два регионална и једно општинско такмичење.

Као показатељ резултата пројекта наводи се очекивање о повећању броја чланова удружења, а подаци о томе нису достављени приликом извештавања.

Финансијски извештаји су комплетни.

Сва уплаћена средства у износу од 50.000,00 динара су оправдана и наменски утрошена.

Завршни мониторинг записник Комисије урађен је 11.02.2022. године. Оцена имплементације: 3.

12. Удружење спортско-рекреативних риболоваца Нишава-Сават, назив пројекта „Волимо животну средину кроз традиционални начин риболова“. Укупни трошкови програма износе 50.000,00 динара, средства из локалне самоуправе износе 50.000,00 динара. Трајање пројекта: 01.05.2021. – 31.07.2021.

И ово је пројекат који, углавном, личи на финансирање редовних активности удружења. Планирана је организација једне школе риболова за пионире, са искусним предавачима и организовање такмичења у риболову за пионире.

На основу Упутства за имплементацију пројеката и финансијско и наративно извештавање, бр. 06-29/21-15/20-3 од 24.02.2021. , као и Измену и допуну Упутства за имплементацију пројеката и финансијско и наративно извештавање, бр. 06-48/2021-15/24-2 од 24.03.2021. године, у тачки 7.1. Начини извештавања, стоји да „је ОЦД дужна да достави Финалне наративне и финансијске извештаје о имплементацији пројекта најкасније 15 дана од датума завршетка реализације пројекта“. Овај корисник средстава, чији је пројекат трајао 3 месеца и завршен је 31.07.2021. године, доставио је завршне извештаје о реализацији пројекта дана 04.03.2022. године, који су били непотпуни и неадекватни, те је Комисија 07.03.2022. доставила Захтев за допуну документације, а 09.03.2022. године достављена је допуна документације, која садржи: завршни финансијски и наративни извештај и пратећу финансијску документацију (изводи, фактуре).

Што се тиче активности „Мале школе риболова“, листа учесника није достављена, само су учесници побројани у завршном наративном извештају, а средства за стручну особу, која је требала бити ангажована као предавач, су неутрошена и враћена општини, одакле закључујемо да су обуку извели сами чланови удружења.

Од укупно пребачених 50.000,00 динара, наменски су утрошена средства у износу од 42.472,00 динара. Неутрошена средства у износу од 7.528,00 динара враћена су на рачуну општине Димитровград дана 04.03.2022. године.


Завршни мониторинг записник Комисије урађен је 10.03.2022. године. Оцена имплементације: 2.

Правилником о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Димитровград за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 16/2018), у Чл. 20. тачка 7. предвиђено је да „Удружењима које не испуне обавезу извештавања, неће бити разматрано учешће на конкурсима у наредној години“. Поменуто удружење је ипак доставило потребне извештаје, после опомена и са великим кашњењем, па Комисија предлаже да Општинско веће донесе одлуку о учешћу овог удружења на конкурсима у 2022. години.


Бр.06-50/2022-14/1
У Димитровграду,
31.03.2022. године

Чланови Комисије:

Јованка Петров



Душица Димов



Анријана Ђорђевић

